

2008, Q1		jan-08	jan-08	feb-08	feb-08	mrt-08	mrt-08	Q1-08	Q1-08
		B	R	B	R	B	R	B	R
1	Gezondheidszorg								
1.1	Training Promotores de Salud	500		500		0		1.000	-
1.2	Inrichting Botiquin	0		1000		1000		2.000	-
1.3	Inkoop medicijnen	0		0		0		-	-
1.4	Implementatie gezondheidszorg	0		0		0		-	-
1.5	Voorlichting bewoners en schoolkinderen	0		0		0		-	-
1.6	Latrines	0		0		0		-	-
2	Machinisten								
2.1	Training machinisten	500		500		0		1.000	-
3	Gemeenschapshuis								
3.1	Bouw	0		2000		0		2.000	-
3.2	Inrichting	1000		1000		0		2.000	-
4	Boot en motoren								
4.1	Boot + moter (onderhoud)	0		0		250		250	-
4.2	Bewaking boot en motoren	60		60		60		180	-
5	Productieproces								
5.1	Haalbaarheidsonderzoek	500		500		500		1.500	-
5.2	Trainingen	0		0		0		-	-
5.3	Implementatie economisch systeem	0		0		0		-	-
6	Invoering microkredietsysteem								
6.1	Training	0		0		0		-	-
6.2	Oefenen kleine bedragen	0		0		0		-	-
7	Reis- en Verblijfkosten								
7.1	Iquitos <--> Ollanta	760		760		760		2.280	-
8	Projectmanagement								
8.1	Lokaal loon projectmanager	500		500		500		1.500	-
8.2	Retourticket projectmanager	0		0		1250		1.250	-
8.3	Lokale reiskosten projectmanager	85		85		85		255	-
8.4	Printer	200		0		-		200	-
8.5	Communicatiekosten	55		55		55		165	-
9	Onvoorzien	200		200		200		600	-
TOTAAL		4360	0	7160	0	4660	0	16180	0

Project Ollanta, begroting en realisatie
Dignity Foundation

2008, Q2		apr-08	apr-08	mei-08	mei-08	jun-08	jun-08
		B	R	B	R	B	R
1	Gezondheidszorg						
1.1	Training Promotores de Salud	0		0		0	
1.2	Inrichting Botiquin	0		0		0	
1.3	Inkoop medicijnen	2000		0		0	
1.4	Implementatie gezondheidszorg	500		500		500	
1.5	Voorlichting bewoners en schoolkinderen	150		150		150	
1.6	Latrines	0		0		0	
2	Machinisten						
2.1	Training machinisten	0		0		0	
3	Gemeenschapshuis						
3.1	Bouw	0		0		0	
3.2	Inrichting	0		0		0	
4	Boot en motoren						
4.1	Boot + moter (onderhoud)	0		0		250	
4.2	Bewaking boot en motoren	60		60		60	
5	Productieproces						
5.1	Haalbaarheidsonderzoek	0		0		0	
5.2	Trainingen	0		0		0	
5.3	Implementatie economisch systeem	0		0		0	
6	Invoering microkredietsysteem						
6.1	Training	0		0		0	
6.2	Oefenen kleine bedragen	0		0		0	
7	Reis- en Verblijfkosten						
7.1	Iquitos <--> Ollanta	760		760		760	
8	Projectmanagement						
8.1	Lokaal loon projectmanager	500		500		500	
8.2	Retourticket projectmanager	0		0		0	
8.3	Lokale reiskosten projectmanager	85		85		85	
8.4	Printer	0		0		0	
8.5	Communicatiekosten	55		55		55	
9	Onvoorzien	200		200		200	
TOTAAL		4310	0	2310	0	2560	0

Q2-08	Q2-08
B	R
-	-
-	-
2.000	-
1.500	-
450	-
-	-
-	-
-	-
250	-
180	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
2.280	-
1.500	-
-	-
255	-
-	-
165	-
600	-
9180	0

H1-08	H1-08
B	R
1.000	-
2.000	-
2.000	-
1.500	-
450	-
-	-
1.000	-
2.000	-
2.000	-
500	-
360	-
1.500	-
-	-
-	-
-	-
-	-
4.560	-
3.000	-
1.250	-
510	-
200	-
330	-
1.200	-
25360	0

Project Ollanta, begroting en realisatie
Dignity Foundation

2008, Q3		jul-08	jul-08	aug-08	aug-08	sep-08	sep-08	Q3-08	Q3-08	Q1-Q3-08	Q1-Q3-08
		B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
1	Gezondheidszorg										
1.1	Training Promotores de Salud	0		0		0		-	-	1.000	-
1.2	Inrichting Botiquin	0		0		0		-	-	2.000	-
1.3	Inkoop medicijnen	0		0		0		-	-	2.000	-
1.4	Implementatie gezondheidszorg	0		0		0		-	-	1.500	-
1.5	Voorlichting bewoners en schoolkinderen	0		0		0		-	-	450	-
1.6	Latrines	0		0		0		-	-	-	-
2	Machinisten										
2.1	Training machinisten	0		0		0		-	-	1.000	-
3	Gemeenschapshuis										
3.1	Bouw	0		0		0		-	-	2.000	-
3.2	Inrichting	0		0		0		-	-	2.000	-
4	Boot en motoren										
4.1	Boot + moter (onderhoud)	0		0		250		250	-	750	-
4.2	Bewaking boot en motoren	60		60		60		180	-	540	-
5	Productieproces										
5.1	Haalbaarheidsonderzoek	0		0		0		-	-	1.500	-
5.2	Trainingen	1165		1165		1165		3.495	-	3.495	-
5.3	Implementatie economisch systeem	0		0		0		-	-	-	-
6	Invoering microkredietstelsel										
6.1	Training	800		500		600		1.900	-	1.900	-
6.2	Oefenen kleine bedragen	0		0		0		-	-	-	-
7	Reis- en Verblijfkosten										
7.1	Iquitos <---> Ollanta	760		760		760		2.280	-	6.840	-
8	Projectmanagement										
8.1	Lokaal loon projectmanager	500		500		500		1.500	-	4.500	-
8.2	Retourticket projectmanager	0		0		0		-	-	1.250	-
8.3	Lokale reiskosten projectmanager	85		85		85		255	-	765	-
8.4	Printer	0		0		0		-	-	200	-
8.5	Communicatiekosten	55		55		55		165	-	495	-
9	Onvoorzien	200		200		200		600	-	1.800	-
TOTAAL								10625	0	35985	0

1. Gezondheidszorg:

1.1. De promotores volgen nog twee trainingen in Maypuco.

1.2. Kasten, instrumenten, een bed en meubilair noodzakelijk.

1.3. De inkoop van medicijnen gebeurt met goedkeuring van het ministerie van gezondheid. Daardoor kunnen medicijnen goedkoop ingekocht worden en is een marge mogelijk. De medicijnen worden verkocht.

Eventueel om de promotores ook een kleine vergoeding te kunnen betalen.

1.4. De start van de Botquin is belangrijk. Dora wordt verantwoordelijk voor de implementatie (voorjaar). Naast sociologe is zij verpleegster. Dit bedrag is haar salaris.

De speerpunten liggen op gezondheid (preventie; hulp; op hygiene (controle filters wordt meegenomen); op afvalverwerking; later latrines. Patientendossier en administratie.

1.5. Deze post is overgenomen uit de oorspronkelijke drinkwaterpost. Past in integraal gezondheidsprogramma.

1.6. In overleg met de autoriteiten en de expert in Nederland zoeken we nog steeds naar de beste oplossing. In de loop van het jaar een begroting in te dienen bij A4A. Zij vergoeden waarschijnlijk 100%. Onder dit punt dus nog geen bedragen ingevuld. Misschien overleggen met Impulsis. De situatie met stijgend water is onverantwoord.

2. Elektriciteit

2.1. De motor is geplaatst door de Volvofabriek. Een monteur heeft onderwijservaring en zal een week lang de monteurs opleiden in het motorisch gedeelte. In februari volgt opleiding in het elektrisch gedeelte. De opleiding vindt in Ollanta plaats.

Herhaling zou de voorkeur hebben. Heb ik niet begroot.

3. Gemeenschapshuis

3.1. Het oorspronkelijke idee was een huis van twee verdiepingen te bouwen. De keuze voor een palmdak maakte dat onmogelijk. Dus twee huizen. Het eerst staat, vooral voor opleiding en vergadering. Het tweede zou dienen als hostel (inkomsten).

3.2. Inrichting in 2007 niet opgenomen. Maar er zijn tafels nodig en lesmaterialen zoals whiteboards e.d.; die zitten thans in de begroting.

4. Boot en motoren

4.1. Elk kwartaal de motoren voor onderhoud naar de werkplaats, voor duurzaamheid

4.2. De boot en motoren zijn in Nauta. Fidencio heeft een stelling voor de motoren in zijn huis en slaapt in de boot. Ik heb het bedrag iets verhoogd n.a.v. informatie uit de markt.

5 Productieproces

5.1. Haalbaarheidsonderzoek in dorp (wensen; motivatie), in dorpen langs de rivier m.b.t.bakkerij, in Iquitos m.b.t.trainers

In het bedrag is ook een week loon (jan.febr., maart) voor Dora opgenomen.

5.2. Er is veel belangstelling voor koken en voedingsleer, bakken en gebak, haarverzorging en manicure. Noodzakelijk is basisadministratie en dienstverlening.

Mede op basis van het haalbaarheidsonderzoek gaan we rondom deze thema's workshops opzetten. Alleen met vrouwen die gemotiveerd zijn

5.3. Dit betreft alles wat moet worden aangeschaft om tijdens en na de workshops aan het werk te gaan. Oven, pannen e.d

Van juli t/m december worden workshops gepland. Met de vrouwen die dan voor zichzelf willen beginnen gaan we oefenen met microkredietjes.

6. Invoering Microkrediet systeem.

6.1. Er lijken twee vrouwen in het dorp geschikt om een banco solidario (zoals in Villa El Salvador) te leiden.

In juli/augustus ga ik met deze twee vrouwen en Dora naar Lima. Ze kunnen daar een training krijgen van de vrouwen van Villa El Salvador.

In augustus twee vrouwen uit Villa El Salvador naar Ollanta laten komen om het systeem op te zetten en een start te maken met kleinen bedragen.

In 2009 kan het systeem dan gaan draaien met een grotere investering (€ 2000)

7. Reis- en verblijfkosten

7.1. Overbrugging geografisch isolement van Ollanta. Betreft brandstofkosten voor de boot, monorista, kok, motortaxi's Iquitos & Nauta en schoonmaak gemeenschapshuis.

8. Projectmanagement